



Conseil Syndical Val D'oise Numérique

R. Valière -15 décembre 2017



Les conventions d'infrastructure

Val d'Oise Fibre est déclaré opérateur L33-1 (code VOFI)

Orange

Convention GC BLO : signée

Enedis

Convention signée avec le Smdegtvo

SIERC

-Signature à faire – négociation terminée

SICAE

Convention signée

Conventions avec les Communautés de Communes et d'Agglo pour les ZA

Signature à faire

A traiter

Ports de Paris

ZA Agora (Villaines sous Bois)

Commercialisation

Offre FTTH passif Grand Public

- Signature avec Bouygues Telecom de l'Offre de Référence V2
 - Workshop en cours pour préparer l'arrivée de Bouygues sur le réseau
 - Clarifier les interfaces inter opérateurs pour l'exploitation du réseau
 - Identifier comment Bouygues se raccorde sur le réseau Vortex au niveau des NRO
 - Interface pour les aspects facturation
- Rencontre de Free en décembre
 - Objectif commun : ODR signé d'ici T2 2018

Offre FTTH actif Grand Public

- Offre de Référence en cours de relecture chez Vitis, Ozone et Coriolis (opérateurs alternatifs)

Offres entreprises


- Mise à jour du catalogue commercial en cours en fonction des besoins et des tarifs Orange / SFR
 - Rencontre des opérateurs alternatifs : Bouygues entreprises, Adista, Levelsys

Plateforme de validation

Plateforme d'intégration à Romainville (93)

- Objectifs :
 - Valider les équipements actifs sur le réseau (Nokia et Huawei) et configurations associées
 - Valider le bon fonctionnement des outils de supervision et d'exploitation
- Réaliser les tests d'intégration avec les opérateurs
 - Réalisés avec Ozone (GP) et Adista (entreprises)
 - Planifiés avec Bouygues et Vitis





Déploiement NRO

Vallangoujard : promesse signée pour achat terrain - ABF – DP en cours de dépôt – pose en février

Vigny : promesse signée pour achat terrain – ABF – DP accordée - pose en février

Cormeilles en Vexin : promesse signée pour achat terrain – ABF - bilan amiante en cours pour réhabilitation

Arthies : nouveau site identifié en remplacement du précédent – promesse de vente signé - ABF

Mery sur Oise : Convention d'occupation du sol avant déclassement pour achat – DP en cours de dépôt – pose en février / mars

Beaumont sur Oise : Convention d'occupation du sol – DP accordée – posé – Electricité en janvier

Magny en Vexin : promesse signée pour achat terrain - ABF – DP accordée – pose en février

Luzarches : Promesse synallagmatique 50 ans – DP accordée - posé




Réseau de collecte



APS Collecte → APD Collecte → Travaux Collecte

Recette

8 liens de Collecte construits
Boucle Complète VOF



Haut Val d'Oise

NRO : Beaumont sur Oise

Circet

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Bernes	Décembre	Février – avril	Été 2018	900
Bruyères	Décembre	Février – avril	Été 2018	1200
Champagne	Décembre	Janvier –mars	Été 2018	1600
Persan	T2 2018	T3 – T4	T1 2019	
Ronquerolles	T2 2018	T3 – T4	T1 2019	
Mours	À négocier	T4 2018	T1 2019	
Nointel, Noisy Beaumont			Fin 2019	



Carnelle Pays de France

NRO : Luzarches

Spie

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Luzarches	Décembre	décembre – mars	Été 2018	1500
Chaumontel	Décembre	décembre –février	Été 2018	1300
Villaines sous bois	T2 2018	T3 2018	T4 2018	
Bellefontaine	T1 2018	T3 2018	T1 2019	
Viarmes	T1 2018	T3 – T4 2018	T1 2019	
Belloy	A négociier	T4 2018	T1 2019	
Chatenay, Epinay, Jagny, Lassy, Mareil, Plessis L	A négociier		T1 2019	
Asnières, St Martin du T, Seugy, Villiers le Sec	A négociier		Fin 2019	

NRO : Mery sur Oise

TSA

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Montsoul, Baillet	A négociier	décembre –février	T1 2019	
Maffliers			Fin 2019	

Vallée de l'Oise et des 3 forêts

NRO : Mery sur Oise

TSA

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Mery sur Oise	Décembre	Février – avril	Eté 2018	2500
Meriel	A négocier		T1 2019	
Bethemont / Villiers Adam			Fin 2019	

NRO : Beaumont sur Oise

Circet

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Parmain	T2 2018		T1 2019	Partiel
L'Isle Adam	A négocier		T1 2019	
Presles	A négocier		T1 2019	
Nerville	A négocier		T1 2019	

Val Parisis – Plaine Vallée

NRO : Mery sur Oise

TSA

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Bessancourt	Décembre	Janvier – Mars	Été 2018	2000
Frépillon	Janvier	Mars – Mai	Été 2018	1000
Attainville	Janvier	T2 2018	Été 2018	600

Sausseron Impressionnistes

NRO : Mery sur Oise
TSA

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Butry sur Oise	Février	T2 – T3 2017	T4 2018	700
Valmondois	T1 2018	T2 – T3 2018	T1 2019	
Auvers sur Oise (site patrimoine)	A négocier		Fin 2019	

NRO : Vallangoujard
TSA

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Hérouville	Décembre	Janvier – mars	Eté 2018	250
Hédouville, Nesles Vallangoujard, Menouville	T1 2018	T2 – T3 2018	T4 2018	
Arronville, Frouville, Labbeville	T1 2018		T1 2019	

NRO : Cormeilles
TSA

Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
Epiais Rhus	Janvier	Janvier – mars	Eté 2018	250
Livilliers	Janvier	T2 – T3 2018	T4 2018	350
Ennery, Genicourt	A négocier		T2 2019	

Vexin Val de Seine

NRO : Mery sur Oise TSA	Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
	Chauvry	A négociier		T1 2019	
NRO : Magny en Vexin Scopelec	Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
	Magny	Janvier	Janvier – avril	Eté 2018	1900
	Ambleville, Banthelu, Bray et Lu, Buhy, Montreuil sur E, Omerville	T1 2018	Avril – mai	T3 2018	
	Genainville, <i>Chapelle en V, Charmon</i>	A négociier		T1 2019	
	<i>Saint Clair sur E, St Gervais, Hodent</i>			T2 2019	
NRO : Arthies Scopelec	Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale	Nombre prises
	Vienne en A, Villiers en A, Chaussy, Arthies, Aincourt,	T2 2018	Juin – septembre	T4 2018	
	<i>Amenucourt, Roche Guyon, St Cyr en A, Wy Dit Joli village, Haute Isle</i>	A négociier		T1 2019	
	<i>Maudetour en V, Vetheuil</i>	A négociier		Fin 2019	

Vexin Centre

NRO : Cormeilles TSA	Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale
	Santeuil, Marines, Perchay, Heaulme, Haravilliers, Grisy, Fremecourt, Cormeilles, Commeny, Brignancourt, Breancon	T1 2018		T1 2019
	Ableiges, Boissy l'Aillerie, Chars, Courcelles, Gouzangrez, Montgeroult, Neuilly en V, Us	A négociier		Fin 2019
NRO : Magny en Vexin Scopelec	Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale
	Bellay, Guiry, Clery, Nucourt	T1 2018	Mai- juin 2018	T4 2018
	Ableiges, <i>Moussy</i>	A négociier	Juin – juillet 2018	T4 2018
NRO : Vallangoujard TSA	Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale
	Berville, Theuville	T1 2018		T1 2019
NRO : Vigny Scopelec	Commune	Pose PM	Tirage fibre	Ouverture commerciale
	Vigny	NRO	Juin – juillet 2018	T4 2018
	<i>Gadancourt, Avernoes, Condecourt, Sagy, Fremainville, Longuesse, Seraincourt, Themicourt</i>	A négociier		T4 2018

15/12/2017

Signature conventions d'immeuble

Bailleurs / copropriétés	Statut	Nb prises
Antin résidence	En cours	460
Domaxis	Signé	547
Emmaus	Signé	383
France habitation	Signé	70
ICF la sablière	Signé	175
I3F	En cours	718
LSVO	Signé	950
Opac de l'Oise	Signé	315
Val d'Oise Habitat	En cours	2401
Efidis	En cours	1243
Foncière logement	Complicqué	121
Copropriétés	Signé	420
	Total signé	2860

Points divers

Objectif d'ouverture du siège de Val d'Oise Fibre et Centre Technique National fibre à Cergy en février / mars 2018

Adresse du site internet www.valdoisefibre.fr

- A compléter avec les cartes de déploiement : en cours d'études


Mise en place d'un compte Facebook et Twitter

A venir : Outils à développer pour aider les FAI à commercialiser leurs offres THD

Risques sur approvisionnements câbles – approvisionnement garanti mais en flux tendu

Annexe

Comment vont se dérouler les travaux?



L'arrivée des services THD

Val d'Oise Fibre opérateur d'opérateurs



Opérateurs commerciaux Opérateurs de services FttH Fournisseurs d'accès internet



PROFITEZ D'UN ACCÈS
ULTRA-RAPIDE À INTERNET



REGARDEZ LA TV
EN HD



COMMUNIQUEZ AVEC
VOS OBJETS CONNECTÉS



UTILISEZ LA
VISIOCONFÉRENCE



PROFITEZ DE LA TV
À LA DEMANDE



Clients finaux



158 COMMUNES



100 000
FOYERS ET
ENTREPRISES



68 ZONES
D'ACTIVITÉS
DESSERVIES



Déploie l'infrastructure
pour



Proposent des services
THD sur fibre optique



Je vous remercie
