

CALENDRIER PREVISIONNEL DE DEPLOIEMENT DU RESEAU VORTEX

SS Total	200	64	264	3241	1057	2377	3681
		21255	22189	41894	55848	66907	71076
	83769	7930	13325	934	20639	13954	11059
							15228

Communauté de communes	NRO	Communes	Nbr Prises	juil-18	sept-18	oct-18	dec-18	fevr-19	juil-19	dec-19
Sausseron Impressionnistes	VOFI-BEAO	Valmondois	257					257		
Sausseron Impressionnistes	VOFI-CORV	Ennery	1438					500	400	538
Sausseron Impressionnistes	VOFI-CORV	Epiais Rhus	264			264				
Sausseron Impressionnistes	VOFI-CORV	Genicourt	447				447			
Sausseron Impressionnistes	VOFI-CORV	Livilliers	185				185			
Sausseron Impressionnistes	VOFI-LUZA	Asnieres sur Oise	1317						500	817
Sausseron Impressionnistes	VOFI-MESO	Auvers sur Oise	3326						1000	2326
Sausseron Impressionnistes	VOFI-MESO	Butry sur Oise	880				880			
Sausseron Impressionnistes / Vexin Centre	VOFI-VAGJ	Arronville / Berville	458				458			
Sausseron Impressionnistes	VOFI-VAGJ	Herouville	264	200	64					
Sausseron Impressionnistes	VOFI-VAGJ	Labeville / Frouville	464				464			
Sausseron Impressionnistes	VOFI-VAGJ	Nesles la Vallée / Hedouville	1107				807	300		
Sausseron Impressionnistes	VOFI-VAGJ	Vallangoujard	477						477	